

УТВЕРЖДАЮ :
 Заведующая
 МАДОУ «Детский сад №42»
 _____ Н.А.Загадаева
 20.12.2023

**Дорожная карта
 реализации системы наставничества в МАДОУ «Детский сад №42»
 на 2023-2025 г.г.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	мероприятия	сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для реализации программы наставничества	1.1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».	Ноябрь 2023	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
	1.2. Подготовка локальных актов	Декабрь 2023	Заведующая МАДОУ

	реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)		Загадаева Н.А.
	1.3. Разработка программы наставничества	Январь 2024	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
	1.4. Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества	Январь 2024	Заведующая МАДОУ Загадаева Н.А.
РЕЗУЛЬТАТ: определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества			

2. Формирование базы наставляемых.	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых.	Февраль 2024	Методист Милейко Е.Н.
	2.3. Анализ полученных данных о наставляемых.	Февраль 2024	Методист Милейко Е.Н.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.			

3. Формирование базы наставников	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	Февраль-март 2024	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Февраль-март 2024	Методист Милейко Е.Н.
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	Февраль-март 2024	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества			

4. Отбор и обучение наставников	4.1. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Апрель 2024	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
--	--	-------------	--

	4.2. Проведение собеседования с наставниками.	Апрель 2024	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
	4.3. Обучение наставников	Апрель 2024	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества			
5. Формирование наставничества пар или групп	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ	Май 2024	Заведующая МАДОУ Загадаева Н.А.
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы			
6. Организация работы наставнических пар или групп	6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых).	Сентябрь 2024 - Май 2025	наставники
	6.2. Организация контроля планируемых результатов наставников	Сентябрь 2024 - Май 2025	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
	6.3. Проведение итоговых игр - занятий	Май 2025	наставники
	6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц	наставники
	6.5. Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в УО.	Февраль - март	Заведующая МАДОУ Загадаева Н.А.

РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.

7. Завершение наставничества	7.1. Отчеты по итогам программы наставничества	май	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
	7.2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	май	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н. Методист Милейко Е.Н.
	7.3. Публикация результатов наставничества на сайте ДОУ	Май	Методист Милейко Е.Н.
	7.4. Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший наставник»	июнь	Заведующая МАДОУ Загадаева Н.А.
	7.5. Формирование долгосрочной базы наставников.	июнь	Заместитель заведующей по ВМР Смирнова В.Н.